

**PENGUMUMAN**  
**RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
**TAHUN 2013**

**SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MOJOKERTO**

NO	SATUAN KERJA		NAMA PAKET PENGADAAN	KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (Rp)			VOLUME	SUMBER DANA (APBN/APBD/P/HLN)	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN		KETERANGAN
	KODE	NAMA					LELANG/SELEKSI	PENUNJUKAN LANGSUNG/PENGADAAN	PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
1	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Modal Pengadaan Almari	Almari arsip /rak arsip	Belanja Modal	Barang		25.000.000,00		1 Paket	APBD	11 Pebruari 2013	20 Pebruari 2013	24 Pebruari 2013	11 Maret 2013	
2	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Modal Pengadaan AC	AC dinding & AC Duduk	Belanja Modal	Barang		98.950.000,00		1 Paket	APBD	4 Pebruari 2013	14 Pebruari 2013	18 Pebruari 2013	18 Maret 2013	
3	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Modal Pengadaan Korden	Korden ruangan kantor	Belanja Modal	Barang		98.000.000,00		1 Paket	APBD	11 Pebruari 2013	21 Pebruari 2013	21 Pebruari 2013	23 Maret 2013	
4	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Ibadah, Pos keamanan, Paving, tempat Parkir, teralis jendela kantor	Bangunan Musholla/Tempat Ibadah, Pos keamanan, Paving, tempat Parkir roda 2, teralis jendela kantor	Belanja Modal	Konstruksi	510.000.000,00			1 Paket	APBD	20 Maret 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	
5	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konsultan Perencana Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Ibadah, Pos keamanan, Paving, tempat Parkir, teralis jendela kantor	Jasa konsultan Perencana	Belanja Jasa	Jasa Konsultan		16.920.000,00		1 Paket	APBD	5 Pebruari 2013	15 Pebruari 2013	18 Pebruari 2013	18 Maret 2013	
6	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konsultan Pengawasan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Ibadah, Pos keamanan, Paving, tempat Parkir roda 2, teralis jendela kantor	Jasa konsultan Pengawas	Belanja Jasa	Jasa Konsultan		12.690.000,00		1 Paket	APBD	10 April 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	
7	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Meubelair (Meja Staf, Kursi Staf, Rak Buku/TV)	Meja Kursi Kerja PNS	Belanja Modal	Barang		114.765.000,00		1 Paket	APBD	4 Pebruari 2013	14 Pebruari 2013	18 Pebruari 2013	18 Maret 2013	
11	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Pengecatan Tembok Kantor)	Pengecatan Tembok Kantor	Belanja Barang & Jasa	Barang & Jasa		45.960.000,00		1 Paket	APBD	1 Juli 2013	2 Agustus 2013	6 Agustus 2013	4 Oktober 2013	
12	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas TK	Belanja Modal	Konstruksi		129.000.000,00		1 Paket	APBD	20 Maret 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	
13	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konsultan Perencana Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jasa konsultan Perencana	Belanja Jasa	Jasa Konsultan		4.000.000,00		1 Paket	APBD	10 Januari 2013	15 Pebruari 2013	18 Pebruari 2013	18 Maret 2013	
14	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konsultan Pengawasan Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jasa konsultan Pengawas	Belanja Jasa	Jasa Konsultan		2.400.000,00		1 Paket	APBD	18 Maret 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	
15	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain Paud	Sarana Bermain Paud	Belanja Modal	Konstruksi		142.250.000,00		1 Paket	APBD	20 Maret 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	
16	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain TK	Sarana Bermain TK	Belanja Modal	Konstruksi		136.365.000,00		1 Paket	APBD	20 Maret 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	

NO	SATUAN KERJA		NAMA PAKET PENGADAAN	KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (Rp)			VOLUME	SUMBER DANA (APBN/APBD/P/HLN)	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN		KETERANGAN
	KODE	NAMA					LELANG/SELEKSI	PENUNJUKAN LANGSUNG/PENGADAAN	PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
17	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konsultan Perencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain	Jasa konsultan Perencana	Belanja Jasa	Jasa Konsultan		4.000.000,00		1 Paket	APBD	10 Januari 2013	15 Pebruari 2013	18 Pebruari 2013	18 Maret 2013	
18	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konsultan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain	Jasa konsultan Pengawas	Belanja Jasa	Jasa Konsultan		2.500.000,00		1 Paket	APBD	18 Maret 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	
19	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa (Belanja Cetak Buku Formulir, Sertifikat)	Raport Siswa/Siswi TK	Belanja Barang	Barang		45.250.000,00		1 Paket	APBD	9 Januari 2013	15 Pebruari 2013	19 Pebruari 2013	19 Maret 2013	
20	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Belanja Barang	Barang		88.578.000,00		1 Paket	APBD	9 Januari 2013	15 Pebruari 2013	19 Pebruari 2013	19 Maret 2013	
21	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Adminisytrasi PAUD Belanja Cetak Buku Formulir, Sertifikat)	Buku Induk, Read boy, buku laporan perkembangan anak	Belanja Barang	Barang		92.799.000,00		1 Paket	APBD	9 Januari 2013	15 Pebruari 2013	19 Pebruari 2013	19 Maret 2013	
22	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (10 Lembaga PAUD)	Rehab ruang kelas PAUD	Belanja Modal	Konstruksi	240.000.000,00			1 Paket	APBD	20 Maret 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	
23	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jasa konsultan Perencana	Belanja Jasa	Jasa Konsultan		3.500.000,00		1 Paket	APBD	10 Januari 2013	15 Pebruari 2013	18 Pebruari 2013	18 Maret 2013	
24	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jasa konsultan Pengawas	Belanja Jasa	Jasa Konsultan		2.500.000,00		1 Paket	APBD	18 Maret 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	
25	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (Pakaian Seragam Kegiatan)	Seragam	Belanja Barang	Barang		9.450.000,00		1 Paket	APBD	11 Januari 2013	15 Pebruari 2013	19 Pebruari 2013	19 Maret 2013	
26	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Belanja Pengadaan Seragam Kegiatan)	Seragam	Belanja Barang	Barang		7.500.000,00		1 Paket	APBD	14 Januari 2013	15 Pebruari 2013	19 Pebruari 2013	19 Maret 2013	
27	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah TK yang diserahkan pada pihak ke tiga (TK Yamina, TK Alfitroh, TK Kusuma Putra)	Rehab Bangunan Sekolah TK	Belanja Modal	Konstruksi		133.500.000,00		1 Paket	APBD	20 Maret 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	
28	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah TK Pengadaan Konstruksi (TK Pembina Prajurit Kulon & Magersari)	Rehab Bangunan Sekolah TK	Belanja Modal	Konstruksi		109.000.000,00		1 Paket	APBD	20 Maret 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	
29	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah TK	Jasa konsultan Perencana	Belanja Jasa	Jasa Konsultan		3.500.000,00		1 Paket	APBD	10 Januari 2013	15 Pebruari 2013	18 Pebruari 2013	18 Maret 2013	
30	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konsultan Pengawasan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah TK	Jasa konsultan Pengawas	Belanja Jasa	Jasa Konsultan		2.500.000,00		1 Paket	APBD	18 Maret 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	
31	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan (Belanja Pakaian Olah Raga)	Pakaian Olah Raga	Belanja Barang	Barang		23.505.000,00		1 Paket	APBD	14 Januari 2013	15 Pebruari 2013	19 Pebruari 2013	19 Maret 2013	
32	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah (Pengadaan Komputer Note Book/Tablet)	Note Book	Belanja Barang	Barang		11.345.550,00		1 Paket	APBD	14 Januari 2013	15 Pebruari 2013	19 Pebruari 2013	19 Maret 2013	
33	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya (Belanja Pakaian Seragam Kegiatan)	Seragam	Belanja Barang	Barang		7.600.000,00		1 Paket	APBD	14 Januari 2013	15 Pebruari 2013	19 Pebruari 2013	19 Maret 2013	

NO	SATUAN KERJA		NAMA PAKET PENGADAAN	KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (Rp)			VOLUME	SUMBER DANA (APBN/APBD/P/HLN)	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN		KETERANGAN
	KODE	NAMA					LELANG/SELEKSI	PENUNJUKAN LANGSUNG/PENGADAAN	PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
34	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Facilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya (Belanja Pakaian Seragam Kegiatan)	Seragam	Belanja Barang	Barang		4.200.000,00		1 Paket	APBD	14 Januari 2013	15 Pebruari 2013	19 Pebruari 2013	19 Maret 2013	
35	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Belanja (Pengadaan Alat Musik)	Pengadaan Alat Musik	Belanja Barang	Barang		50.000.000,00		1 Paket	APBD	14 Januari 2013	15 Pebruari 2013	19 Pebruari 2013	19 Maret 2013	
36	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Bahan Baku untuk Bangunan/Kegiatan Pelayanan/Kegiatan Operasional	Bahan Baku Kegiatan	Belanja Barang	Barang		12.000.000,00		1 Paket	APBD	14 Januari 2013	15 Pebruari 2013	19 Pebruari 2013	19 Maret 2013	
37	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Pakaian Olah Raga	Pakaian Olah raga	Belanja Barang	Barang		13.710.000,00		1 Paket	APBD	14 Januari 2013	15 Pebruari 2013	19 Pebruari 2013	19 Maret 2013	
38	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan (Belanja Pakaian Olah Raga)	Pakaian Olah raga	Belanja Barang	Barang		4.360.000,00		1 Paket	APBD	14 Januari 2013	15 Pebruari 2013	19 Pebruari 2013	19 Maret 2013	
39	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda (Belanja Pakaian Olah Raga)	Pakaian Olah raga	Belanja Barang	Barang		16.050.000,00		1 Paket	APBD	14 Januari 2013	15 Pebruari 2013	19 Pebruari 2013	19 Maret 2013	
40	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa (Belanja Cetak Buku Raport, Formulir, Sertifikat)	Buku Raport & Buku Induk SD	Belanja Barang	Barang		73.375.000,00		1 Paket	APBD	14 Januari 2013	15 Pebruari 2013	19 Pebruari 2013	19 Maret 2013	
41	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Meubelair Sekolah (Meja Guru & Bangku Sekolah)	Meja kursi kerja Guru & Bangku Siswa di Sekolah SD	Belanja Barang	Barang		114.450.000,00		1 Paket	APBD	14 Januari 2013	15 Pebruari 2013	19 Pebruari 2013	19 Maret 2013	
42	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SD (16 lembaga Pendamping DAK & DAK 2013)	Rehab Bangunan Sekolah SD	Belanja Modal	Konstruksi	2.265.494.000,00			1 Paket	APBN & (A	20 Maret 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	
43	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konsultan Perencana Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (16 lembaga Pendamping DAK 2013)	Jasa konsultan Perencana	Belanja Jasa	Jasa Konsultan		33.985.410,00		1 Paket	APBD	10 Januari 2013	15 Pebruari 2013	18 Pebruari 2013	18 Maret 2013	
44	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (16 lembaga Pendamping DAK 2013)	Jasa konsultan Pengawas	Belanja Jasa	Jasa Konsultan		22.654.940,00		1 Paket	APBD	18 Maret 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	
45	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SMP (Pendamping DAK & DAK 2013)	Rehab Bangunan Sekolah SMP	Belanja Modal	Konstruksi	2.756.578.000,00			1 Paket	APBN & (A	20 Maret 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	
46	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konsultan Perencana Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SMP (Pendamping DAK 2013)	Jasa konsultan Perencana	Belanja Jasa	Jasa Konsultan		34.464.660,00		1 Paket	APBD	10 Januari 2013	15 Pebruari 2013	18 Pebruari 2013	18 Maret 2013	
47	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SMP (Pendamping DAK 2013)	Jasa konsultan Pengawas	Belanja Jasa	Jasa Konsultan		30.071.760,00		1 Paket	APBD	18 Maret 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	
48	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah SDN Surodinawan	Rehab Bangunan Sekolah SD Surodinawan	Belanja Modal	Konstruksi		108.000.000,00		1 Paket	APBD	20 Maret 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	
49	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah SDN Mentikan 6	Rehab Bangunan Sekolah SD Mentikan 6	Belanja Modal	Konstruksi		108.000.000,00		1 Paket	APBD	20 Maret 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	
50	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah SDN Miji 4	Rehab Bangunan Sekolah SD Miji 4	Belanja Modal	Konstruksi		54.000.000,00		1 Paket	APBD	20 Maret 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	

NO	SATUAN KERJA		NAMA PAKET PENGADAAN	KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (Rp)			VOLUME	SUMBER DANA (APBN/APBD/P/HLN)	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN		KETERANGAN
	KODE	NAMA					LELANG/SELEKSI	PENUNJUKAN LANGSUNG/PENGADAAN	PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
51	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konsultan Perencana Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah SDN	Jasa konsultan Perencana	Belanja Jasa	Jasa Konsultan		10.800.000,00		1 Paket	APBD	10 Januari 2013	15 Pebruari 2013	18 Pebruari 2013	18 Maret 2013	
52	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konsultan Perencana Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah SDN	Jasa konsultan Pengawas	Belanja Jasa	Jasa Konsultan		8.100.000,00		1 Paket	APBD	18 Maret 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	
53	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD	Rehab Bangunan Ruang Kelas SD	Belanja Modal	Konstruksi		96.000.000,00		1 Paket	APBD	20 Maret 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	
54	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD	Rehab Bangunan Ruang Kelas SD	Belanja Modal	Konstruksi		90.000.000,00		1 Paket	APBD	20 Maret 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	
55	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konsultan Perencana Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD	Jasa konsultan Perencana	Belanja Jasa	Jasa Konsultan		3.500.000,00		1 Paket	APBD	10 Januari 2013	15 Pebruari 2013	18 Pebruari 2013	18 Maret 2013	
56	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD	Jasa konsultan Pengawas	Belanja Jasa	Jasa Konsultan		2.500.000,00		1 Paket	APBD	18 Maret 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	
57	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	RehabLaboratorium & Praktikum SD	Belanja Modal	Konstruksi		62.500.000,00		1 Paket	APBD	20 Maret 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	
58	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	konsultan Perencana Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	Jasa konsultan Perencana	Belanja Jasa	Jasa Konsultan		2.200.000,00		1 Paket	APBD	10 Januari 2013	15 Pebruari 2013	18 Pebruari 2013	18 Maret 2013	
59	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	Jasa konsultan Pengawas	Belanja Jasa	Jasa Konsultan		1.600.000,00		1 Paket	APBD	18 Maret 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	
60	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Aula Balongsari (Pemasangan Instalasi Listrik)	Pemasangan Instalasi Listrik	Belanja Modal	Konstruksi		47.600.000,00		1 Paket	APBD	20 Maret 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	
61	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehab Perpustakaan SD	Belanja Modal	Konstruksi		81.000.000,00		1 Paket	APBD	20 Maret 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	
62	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konsultan Perencana Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jasa konsultan Perencana	Belanja Jasa	Jasa Konsultan		2.900.000,00		1 Paket	APBD	10 Januari 2013	15 Pebruari 2013	18 Pebruari 2013	18 Maret 2013	
63	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jasa konsultan Pengawas	Belanja Jasa	Jasa Konsultan		2.200.000,00		1 Paket	APBD	18 Maret 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	
64	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Belanja untuk cinderamata)	Cinderamata	Belanja Barang	Barang		10.050.000,00		1 Paket	APBD	14 Januari 2013	15 Pebruari 2013	19 Pebruari 2013	19 Maret 2013	
65	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Belanja pakaian seragam kegiatan)	Pakaian Seragam	Belanja Barang	Barang		28.935.000,00		1 Paket	APBD	14 Januari 2013	15 Pebruari 2013	19 Pebruari 2013	19 Maret 2013	
66	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pengadaan Note book & printer)	Note Book & printer	Belanja Barang	Barang		17.000.000,00		1 Paket	APBD	14 Januari 2013	15 Pebruari 2013	19 Pebruari 2013	19 Maret 2013	
67	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SMP (Belanja Cetak buku raport & buku induk SMP)	Buku Raport & Buku Induk SD	Belanja Barang	Barang		73.500.000,00		1 Paket	APBD	15 April 2013	27 April 2013	1 Mei 2013	30 Mei 2013	

NO	SATUAN KERJA		NAMA PAKET PENGADAAN	KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (Rp)			VOLUME	SUMBER DANA (APBN/APBD/P/HLN)	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN		KETERANGAN
	KODE	NAMA					LELANG/SELEKSI	PENUNJUKAN LANGSUNG/PENGADAAN	PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
68	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan Manajemen Sekolah dengan MBS SMP (Pengadaan Komputer & printer)	Komputer & Printer	Belanja Barang	Barang		17.580.000,00		1 Paket	APBD	14 Januari 2013	15 Pebruari 2013	19 Pebruari 2013	19 Maret 2013	
69	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar SD/MI/SLB (Pengadaan Scanner)	Scanner	Belanja Barang	Barang		65.000.000,00		1 Paket	APBD	14 Januari 2013	15 Pebruari 2013	19 Pebruari 2013	19 Maret 2013	
70	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP (Pengadaan pakaian seragam kegiatan)	Pakaian Seragam	Belanja Barang	Barang		20.720.000,00		1 Paket	APBD	14 Januari 2013	15 Pebruari 2013	19 Pebruari 2013	19 Maret 2013	
71	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Koordinasi dan sinkronisasi informasi pendidikan dasar (Belanja Akomodasi dan transportasi&perjalanan dinas)	Akomodasi & Transportasi	Belanja Jasa	Jasa		249.975.000,00		1 Paket	APBD	14 Januari 2013	15 Pebruari 2013	19 Pebruari 2013	19 Maret 2013	
72	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Gedung Sekolah SMKN 2 (Pengadaan Mebeleur/bangku sekolah)	Mebeleur Sekolah SMKN 2	Belanja Barang	Barang	891.000.000,00			1 Paket	APBD	1 Agustus 2013	3 September 2013	9 September 2013	7 Desember 2013	
73	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMKN 2 (alat Peraga/Praktik Sekolah)	alat Peraga/Praktik Sekolah SMKN 2	Belanja Barang	Barang	3.957.000.000,00			1 Paket	PBD/APBD	1 Juli 2013	2 Agustus 2013	12 Agustus 2013	10 Nopember 2013	
74	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMKN 2 (Pengadaan Insalasi Listrik)	Pengadaan Insalasi Listrik SMKN 2	Belanja Konstru	Konstruksi	225.000.000,00			1 Paket	APBD	22 Pebruari 2013	25 Maret 2013	1 April 2013	30 Nopember 2013	
75	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMKN 2 (Konstruksi)	Bangunan SMKN 2	Belanja Konstru	Konstruksi	11.647.000.000,00			1 Paket	APBD 2	22 Pebruari 2013	25 Maret 2013	1 April 2013	30 Nopember 2013	
76	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMKN 2 (Konstruksi)	Konsultan Pengawas Bangunan SMKN 2	Belanja Jasa	Jasa Konsultan	232.940.000,00			1 Paket	APBD	15 Pebruari 2013	29 Maret 2013	1 April 2013	30 Nopember 2013	
77	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMA	Bangunan Ruang Kelas SMA	Belanja Konstru	Konstruksi	1.215.310.000,00			1 Paket	DAK	1 Juli 2013	2 Agustus 2013	12 Agustus 2013	10 Desember 2013	
78	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMK	Bangunan Ruang Kelas SMK	Belanja Konstru	Konstruksi	1.780.090.000,00			1 Paket	DAK	1 Juli 2013	2 Agustus 2013	12 Agustus 2013	10 Desember 2013	
79	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa (Raport & Buku induk SMA)	Buku Raport & Buku induk SMA	Belanja Barang	Barang		94.000.000,00		1 Paket	APBD	14 Maret 2013	26 Maret 2013	1 April 2013	30 April 2013	
80	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Bangunan/Gedung Pihak ke tiga / 3 lembaga SMK Ahamd Yani, Raden Patah, Muhamadiyah @ Rp. 90.000.000)	Rehab Bangunan sEkolah SMK Swasta	Belanja Modal	Konstruksi		270.000.000,00		1 Paket	APBD	15 April 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	
81	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Bangunan/Gedung Pihak ke tiga / 3 lembaga SMK)	Jasa konsultan Perencana	Belanja Jasa	Jasa Konsultan		12.000.000,00		1 Paket	APBD	10 Januari 2013	15 Pebruari 2013	18 Pebruari 2013	18 Maret 2013	
82	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konsultasi Pengawas Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Bangunan/Gedung Pihak ke tiga / 3 lembaga SMK)	Jasa konsultan Pengawas	Belanja Jasa	Jasa Konsultan		9.000.000,00		1 Paket	APBD	15 April 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	
83	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (2 lembaga SMA PGRI & Islam Brawijaya@ Rp.92.500.000,-)	Rehab Ruang Kelas SMA	Belanja Modal	Konstruksi		185.000.000,00		1 Paket	APBD	15 April 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	

NO	SATUAN KERJA		NAMA PAKET PENGADAAN	KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (Rp)			VOLUME	SUMBER DANA (APBN/APBD/P/HLN)	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN		KETERANGAN
	KODE	NAMA					LELANG/SELEKSI	PENUNJUKAN LANGSUNG/PENGADAAN	PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
84	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konsultan Perencana Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (2 lembaga SMA PGRI & Islam Brawijaya)	Jasa konsultan Perencana	Belanja Jasa	Jasa Konsultan		6.000.000,00		1 Paket	APBD	10 Januari 2013	15 Pebruari 2013	18 Pebruari 2013	18 Maret 2013	
85	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (2 lembaga SMA PGRI & Islam Brawijaya)	Jasa konsultan Pengawas	Belanja Jasa	Jasa Konsultan		4.000.000,00		1 Paket	APBD	15 April 2013	23 April 2013	26 April 2013	23 Agustus 2013	
86	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyelenggaraan Paket C Setara SMU (Pengadaan pakaian seragam kegiatan)	pakaian seragam kegiatan	Belanja Barang	Barang		17.010.000,00		1 Paket	APBD	12 April 2013	23 April 2013	26 April 2013	24 Mei 2013	
87	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyelenggaraan Paket C Setara SMU (Pangadaan Notebook)	Note book	Belanja Barang	Barang		8.910.000,00		1 Paket	APBD	12 April 2013	23 April 2013	26 April 2013	24 Mei 2013	
88	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pengadaan printer RSBT)	Printer	Belanja Barang	Barang		7.500.000,00		1 Paket	APBD	12 April 2013	23 April 2013	26 April 2013	24 Mei 2013	
89	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pengadaan Proyektor)	Proyektor	Belanja Barang	Barang		14.950.000,00		1 Paket	APBD	12 April 2013	23 April 2013	26 April 2013	24 Mei 2013	
90	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah (Pengadaan Pakaian seragam kegiatan)	Pakaian seragam kegiatan	Belanja Barang	Barang		5.250.000,00		1 Paket	APBD	12 April 2013	23 April 2013	26 April 2013	24 Mei 2013	
91	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Pakaian Seragam kegiatan)	Pakaian seragam kegiatan	Belanja Barang	Barang		10.950.000,00		1 Paket	APBD	12 April 2013	23 April 2013	26 April 2013	24 Mei 2013	
92	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan (Pengadaan Notebook)	Note book	Belanja Barang	Barang		9.750.000,00		1 Paket	APBD	12 April 2013	23 April 2013	26 April 2013	24 Mei 2013	
93	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (Belanja Bahan Percontohan berupa Komputer Rakitan 2 buah)	Komputer Rakitan	Belanja Barang	Barang		10.100.000,00		1 Paket	APBD	12 April 2013	23 April 2013	26 April 2013	24 Mei 2013	
94	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal (Pengadaan Pakaian Batik Tradisional)	Pakaian Batik Tradisional	Belanja Barang	Barang		4.500.000,00		1 Paket	APBD	12 April 2013	23 April 2013	26 April 2013	24 Mei 2013	
95	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Pengadaan Perlengkapan Sekolah SLB ACD & SLB B / 2 paket)	Perlengkapan Sekolah	Belanja Barang	Barang		95.500.000,00		1 Paket	APBD	12 April 2013	23 April 2013	26 April 2013	24 Mei 2013	
96	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Belanja pakaian seragam kegiatan)	pakaian seragam kegiatan	Belanja Barang	Barang		14.670.000,00		1 Paket	APBD	12 April 2013	23 April 2013	26 April 2013	24 Mei 2013	
97	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olah Raga (Pengadaan pakaian olah raga seragam kegiatan)	pakaian olah raga seragam kegiatan	Belanja Barang	Barang		9.690.000,00		1 Paket	APBD	12 April 2013	23 April 2013	26 April 2013	24 Mei 2013	
98	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat (Pakaian olah raga)	Pakaian olah raga	Belanja Barang	Barang		48.534.000,00		1 Paket	APBD	12 April 2013	23 April 2013	26 April 2013	24 Mei 2013	
99	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi (Pakaian olah raga instruktur senam)	Pakaian olah raga instruktur senam	Belanja Barang	Barang		7.875.000,00		1 Paket	APBD	12 April 2013	23 April 2013	26 April 2013	24 Mei 2013	

NO	SATUAN KERJA		NAMA PAKET PENGADAAN	KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (Rp)			VOLUME	SUMBER DANA (APBN/APBD/P/HLN)	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN		KETERANGAN
	KODE	NAMA					LELANG/SELEKSI	PENUNJUKAN LANGSUNG/PENGADAAN	PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
100	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Belanjapakaian Batik tradisional)	Belanjapakaian Batik tradisional	Belanja Barang	Barang		3.750.000,00		1 Paket	APBD	12 April 2013	23 April 2013	26 April 2013	24 Mei 2013	
101	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Pengadaan laptop)	laptop	Belanja Barang	Barang		14.500.000,00		1 Paket	APBD	1 Juli 2013	11 Juli 2013	15 Juli 2013	14 Agustus 2013	
102	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Pengadaan printer)	printer	Belanja Barang	Barang		3.000.000,00		1 Paket	APBD	1 Juli 2013	11 Juli 2013	15 Juli 2013	14 Agustus 2013	
103	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Pengadaan Aplikasi Soft where)	aplikasi soft where	Belanja Barang	Barang		20.000.000,00		1 Paket	APBD	1 Juli 2013	11 Juli 2013	15 Juli 2013	14 Agustus 2013	
104	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Penggandaan Naskah Uji Kompetensi Calon Kensek)	naskah soal	Belanja Barang	Barang		25.740.000,00		1 Paket	APBD	1 Juli 2013	11 Juli 2013	15 Juli 2013	14 Agustus 2013	
105	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi (Pengadaan Antena Jaringan 6 paket)	Antena jaringan	Belanja Barang	Barang		60.000.000,00		1 Paket	APBD	12 April 2013	23 April 2013	26 April 2013	24 Mei 2013	
106	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi (Perawatan/Maintenance jaringan)	Perawatan/maintenance jaringan	Belanja Barang	Barang		27.533.000,00		1 Paket	APBD	12 April 2013	23 April 2013	26 April 2013	24 Mei 2013	
107	1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyusunan profil pendidikan (Belanja penggandaan cetak buku profil, leaflet, banner)	buku, leaflet, banner	Belanja Barang	Barang		22.605.000,00		1 Paket	APBD	12 April 2013	23 April 2013	26 April 2013	24 Mei 2013	
	<b>Jumlah</b>															

Mojokerto, Januari 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA MOJOKERTO**

ttd

**Drs. BUDWI SUNU HS, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601104 198503 1 007